

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU SISTEM INFORMASI MONITORING MANAJEMEN RISIKO

Page {PAGENO} of {nb}

No	Risiko	Rencana Penanganan	Mulai	Selesai	Indikator Output	PIC	Anggaran	Real Mulai	Real Selesai	Hambatan	Keterangan
1	Penonaktifan smartphone yang tidak tepat	Menyediakan dana cadangan untuk membeli smartphone baru apabila kehilangan smartphone	22-06- 2022	24-06- 2022	Data Tersedia	Aptika	Rp3.000.000,00	23-06- 2022	24-06- 2022	Tidak ada hambatan.	Data tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan.